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PROGRAMME DE FORMATION 

« MANAGER UN PROJET » 

Objectifs de la formation : Apprendre comment manager un sujet et une équipe en mode projet. 

Durée de la formation :  La formation est organisée sur deux journées de 9h à 17h en présentiel 

Le contenu de la formation  Niveau débutant: 

 Le mode projet au quotidien
 Les outils de la démarche DMAIC : Pareto, Ishikawa, matrice d'aide à la décision, PDCA ou roue de

Deming : Plan / Do / Check / Act
 Outils de pilotage d'un projet dans Teams
 Les outils de gestion du temps : GANTT / Teams

Programme journée 1 
8h45 Présentation du formateur et des stagiaires 

9h00 - 12h15 

Questionnaire d'entrée 
Comprendre le mode projet : son intérêt, sa valeur ajoutée 
Intégrer les 3 éléments clés du mode projet 
Découvrir les 5 phases du mode projet 

12h15-13h15 Pause déjeuner 
13h15 – 17h00 Appréhender les méthodologies 

Découvrir les outils de base  
Exercices er applications  
Cas concrets 

Programme journée 2 
Retour sur la journée 1 : Questions - Réponses 

9h00 - 12h15 Savoir animer le projet auprès de l’équipe   Etre 
capable de présenter le projet en interne 

12h15-13h15 Pause déjeuner 

13h15 – 16h45 
Exercices er applications 
Cas concrets  

16h45-17h00 Questionnaire de sortie / satisfaction 

1/2 



Réseau Mesure 
c/o CCI Val d’Oise - 35 bd du Port - CS 20209 

95031 CERGY PONTOISE Cedex 
www.reseau-mesure.com 

FORMATION 

ENTREPRISE FORMATRICE 
Marc Petit Consulting 

Le contenu de la formation  Niveau intermédiaire: 
 L’avant projet – la planification – le kick-off – le contrôle – la clôture
 5 éléments clés de l’initiation
 La documentation : outils confluence
 Business case
 La planification : 10 étapes
 La priorisation
 La road map: les outils Gantt – PERT – Notion
 Les méthodes et outils de communication
 Interactions: management Fonctionnel & Hiérarchique
 Les fondamentaux de l’accompagnement au changement : courbe de deuil de Kubler Ross
 Exercices et mises en situation

Programme journée 1 
8h45 Présentation du formateur et des stagiaires 

9h00 - 12h15 

Questionnaire d'entrée 
Maitriser les 5 phases principales de la gestion de projet 
Savoir analyser si le projet est pertinent et réalisable  

12h15-13h15 Pause déjeuner 
13h15 – 17h00 Comment évaluer son Budget? 

Comprendre l’intérêt fondamental de l’avant projet : 
l’initiation 
Les outils de pilotage 
Exercices er applications  
Cas concrets 

Programme journée 2 
Retour sur la journée 1 : Questions - Réponses 

9h00 - 12h15 Animer mon projet dans ses différentes phases 
Convaincre l’équipe 
Gérer les freins au changement au sein de l’équipe projet  

12h15-13h15 Pause déjeuner 
13h15 – 16h45 Présenter en interne 

Cas concrets 

16h45-17h00 Questionnaire de sortie / satisfaction 

2/2 

2025 MANAGER UN PROJET 




